

Projektakte
Projektdokumentation

Projekttagbuch
Alle Dokumente, Ereignisse, **Aufgaben**, **Termine**, ...

Erweiterungen/Module
Externe Anbindungen

Emailautomatik
Einlesen, Versenden, automatische Projektanlage mit Anhängen

▪ **Email** 07.02. Fa. Wolle Termin

Outlook → Pocket PCs
Emails (Outlook, MAPI)

Adressen + Kommunikationsnummern

▪ **Telefon** 07.02. Baurechtsamt

(Telefonsoftware)

Briefautomatik
Aktionsketten

▪ **Brief** 07.02. Fa. Albrecht
→ **Wiedervorlage** 20.02. Hr. Müller o.k.?

Fachware
• Musterbriefe
• Vorlagen (Word, Excel, ...)

Dokumenten-
verwaltung
doc, xls, pdf, jpg, dxf, dwg, plt, ...

▪ **Fax** 08.02. IPG wg. Plan
▪ **Aktennotiz** 08.02. Aussparungen
▪ **Text** 08.02. Baubeschreibung
▪ **Kosten** 08.02. 3 Alternativen
▪ **Foto, Bild** 08.02. Grundstück
▪ ...

Winword
Excel
Acrobat Reader
und andere
Windows-Programme

Projektbeteiligtenliste
Auftragsübersicht

▪ **Auftrag** 09.02. Fa. ABC, Aushub

Fotodokumentation
• HTML-Struktur

ToDo-Listen
Terminkontrolle

▪ **Aufgabe** 02.02. Fa. ABC, Details
▪ **Termin** 14.03. Vergabe Rohbau

Terminpläne einlesen
z.B. aus Power Project,
MS PROJECT, proplan u. a.

Workflow
Qualitätsmanagement
Büroorganisation
Akquisition

▪ **Besprechung** 14.02. Planer-Jourfix
→ **Folgetermin** 28.02.
▪ **Eingang** 10.02. Honorar Rg. 007
▪ **Nachfrage** 06.03. Honorarangebot

Protokollmanager
• Ort, Zeit, Themen
• Teilnehmer, Verteiler
• Besprechungspunkte
• Fortschreibung, ToDo-Listen
• individuelle Formatierung

Stichwortsuche
Schnellfilter, Selektionen
Daten-Import
Daten-Export

▪ **Planversand** 18.02. an Fa. ABC
→ **Kontrolle** 22.02. Pläne erhalten?

Planversand
• Planliste, Indexverwaltung
• Änderungen, Verteiler
• automatisches Versandmail
• Versandanschriften
• Versandliste, Reproauftrag

Berichtswesen
Schnittstellen
flexibel, individuell, anpassbar

▪ **Baustelle** 18.02. Bauleitung vor Ort

Bautagebuch
• Wind und Wetter
• Bes. Vorkommnisse
• Firmenpräsenz, Rapporte

Bürgschaften
Gewährleistungsfristen

▪ **Mängelrüge** 18.02. an Fa. ABC
→ **Kontrolle** 06.03. o.k.?
▪ **Ablauf Gewährl.** 08.06.15 Rohbau

Mängelverfolgung
• Mängelliste, Termine,
• Auftragnehmer, Gewerk

Änderungsmanagement

▪ **Änderung** 06.03. Fenster Beauftragt?
→ **Wiedervorlage** 16.03.

Sonderwünsche
• Erwerber, Lokalität,
• Auftragnehmer, Gewerk

Projektstand

▪ **Entwurf** 06.02. Grundriss EG


Zeiterfassung
• Projektauswertung

Interner Datenaustausch
Büro <-> Laptops <-> Baustellen

Betriebliche Daten auf
Fileserver oder Terminalserver

Internet-Plattformen
Virtuelle Projekträume

Mobile Erfassung für unterwegs
Bautagebuch, Mängel, Anweisungen



Transparente und durchgängige Projektorganisation sichert Ihnen Vorsprung und Erfolg

Bauprojekte sind sehr komplex: enge Termine, viele Projektbeteiligte, hohe Qualitätsanforderungen, hohes Kostenrisiko. Eine Flut von Informationen und Terminen ist ständig im Griff zu behalten. Manuell ist dies unmöglich. Deshalb wird eine EDV-gestützte, durchgängige und effiziente Projektorganisation für das gesamte Team benötigt.

BauProCheck wurde speziell für den Einsatz im Bauwesen entwickelt und bietet eine durchgängige Organisation für Planung, Bauleitung und Ausführung. BauProCheck ist bundesweit mehr als 1000-mal im Einsatz und hilft, kleine, große und allergrößte Projekte erfolgreich zu organisieren.

Das Organisationsmodell zeigt Ihnen im Überblick den Leistungsumfang und die zahlreichen intelligenten Verknüpfungen.

Im Mittelpunkt steht ein "Projektstagebuch", in dem alle Aufgaben und Ereignisse dokumentiert sind. Dies erfolgt teilweise sogar automatisch über sogenannte "Regelabläufe", sprich Geschäftsprozesse. D.h. für Sie: Projekttransparenz und Qualitätsmanagement sind zu jedem Zeitpunkt auf einfachste Weise gewährleistet.

Auf sämtliche Projektdokumente (Word-, Excel- und beliebige andere Dateiformate) greift man einfach über das Ereignis im Projektstagebuch zu, ohne sich um Benennung, Speicherort oder Programm kümmern zu müssen. Das ist sehr einfach und geht viel schneller als sonst üblich. Da auch alle Emails inkl. Attachments enthalten sind, erhalten Sie ganz nebenher eine vollständige und transparente Projektdokumentation.

Je nach Bedarf wird der BauProCheck-Kern mit Spezialmodulen wie z.B. Planverwaltung oder Mängelmanagement erweitert (in der Graphik blau hinterlegt).

Kern und Module greifen auf durchgängige Projekt- und Stammdaten zu, die nur einmal gepflegt und für viele Aufgaben parallel genutzt werden.

Alle Inhalte, also Arbeitsabläufe, Aufgaben, Ressourcenzuordnung und Vorlagen, sowie Schnittstellen zu anderen Programmen können individuell angepaßt werden. Das integrierte Berichtswesen ermöglicht die Übernahme Ihrer Büro-CI und gibt Ihrer Außenwirkung ein professionelles Gesicht.

Zum zeitsparenden Datenaustausch mit externen Systemen und Projektservern sind Schnittstellen (gelb) vorgesehen.

Technisch setzt BauProCheck auf Ihrer vorhandenen IT-Infrastruktur auf. Dies ermöglicht eine kostengünstige Organisationslösung mit sehr kurzer Amortisationszeit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bauprocheck.de

und bei

ADS Gesellschaft für angewandte Datensysteme mbH
Grazer Strasse 22, 70469 Stuttgart
Tel. (0711) 98 175 – 40
Fax (0711) 98 175 – 11
mail info@bauprocheck.de